

2D 게임 프로그래밍

프로젝트 2차 발표

2022182010 김정민

개발 진행 상황

(평균 67.5%)

1주차	계획	리소스 탐색	100%
	결과	캐릭터, 아이템, 배경, 적 리소스 찾음	
2주차	계획	플레이어 캐릭터 움직임 구현	100%
	결과	플레이어 캐릭터 상하 좌우 대각선 이동 구현, 공격 모션, 달리기 모션 구현	
3주차	계획	몬스터 AI 구현	20%
	결과	몬스터 출력, 사망 시 아이템 드랍 구현	
4주차	계획	캐릭터 상호작용 구현	50%
	결과	몬스터 충돌처리, 아이템 충돌처리 및 사용	
5주차	스테이지 구성		
6주차	UI 구성 및 구현		
7주차	사운드 시스템 구현		
8주차	QA 및 버그 수정		
9주차	최종 마무리		

Github 커밋 통계

